

រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង  
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មខេត្ត(គ.ល)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មកែតម្រូវ  
របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ឆ្នាំ២០១៦

ឯកតា លានរៀល

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញា	ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ										ផែនការលទ្ធកម្មកែតម្រូវ																					
		តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោង តាមវិធីសាស្ត្រ ទិញយក						ភាពបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	បរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោង តាមវិធីសាស្ត្រ ទិញយក						ភាពបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	បរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						បន្ត-ទទួល	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស						
			ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សក	លឡ				ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សក	លឡ			រយៈពេល		បុរេលក្ខណៈ ល្អជាងគេ	រៀបចំឯកសារ គ្រប់គ្រង	ការ វាយតម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទិន្នន័យ ផ្សេងៗ	ទិន្នន័យ ផ្សេងៗ	ទិន្នន័យ ផ្សេងៗ	ទិន្នន័យ ផ្សេងៗ	ទិន្នន័យ ផ្សេងៗ	ទិន្នន័យ ផ្សេងៗ	ទិន្នន័យ ផ្សេងៗ
																				សរុប	សម្បត្តិ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	I-លទ្ធកម្មទំនិញ																																
សរុប I	តម្លៃគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
	ចំនួនគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
	II-លទ្ធកម្មសេវា																																
1	១-ស្ថាបនាផ្លូវគ្រួសារក្រហមចំនួន ០១ខ្សែ ស្ថិតនៅក្នុង សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង	-	-	-	-	-	-	-	-	-								ឧសភា	កក្កដា	80	-	12	30	21	17	វិច្ឆិកា							
	តម្លៃគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
សរុប II	តម្លៃគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
	ចំនួនគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-																							
	III-លទ្ធកម្មសេវា																																
សរុប III	តម្លៃគម្រោង																																
	ចំនួនគម្រោង																																

Handwritten signature

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញា	ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ										ផែនការលទ្ធកម្មកេតម្រូវ																				
		កម្រិតគម្រោង	កម្រិតគម្រោង តាមវិធីសាស្ត្រ និងមួយ						កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបិទសន្យា	កម្រិតគម្រោង	កម្រិតគម្រោង តាមវិធីសាស្ត្រ និងមួយ						កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបិទសន្យា	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល		កម្រិតទាក់ទងគ្រឹមស				
			ជ ប អ	ជ ប ស	ជ ក	ព ថ	ស ក	ល ឡ				ជ ប អ	ជ ប ស	ជ ក	ព ថ	ស ក	ល ឡ			រយៈពេលសរុប	បុរេលក្ខណៈ	រយៈពេលសរុប	រយៈពេលសរុប	រយៈពេលសរុប	រយៈពេលសរុប	រយៈពេលសរុប	រយៈពេលសរុប	រយៈពេលសរុប	រយៈពេលសរុប	រយៈពេលសរុប	រយៈពេលសរុប	រយៈពេលសរុប
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	IV-លទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ																															
សរុប IV	កម្រិតគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
	ចំនួនគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
សរុបរួម	កម្រិតគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
	ចំនួនគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						

លេខ ០១៦ សហវ.អលសា  
 បានពិនិត្យ និង ឯកភាព  
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦  
 លោកជំទាវ ហ៊ុន សែន  
 រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី



ហ៊ុន សែន

បានពិនិត្យ និង ឯកភាព  
 កោះកុង ថ្ងៃទី ២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦  
 លោកជំទាវ ហ៊ុន សែន  
 រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី



ហ៊ុន សែន

កោះកុង ថ្ងៃទី ២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦  
 លោកជំទាវ ហ៊ុន សែន  
 រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ហ៊ុន សែន

Handwritten mark