



និយ័តករទ្វេភាគីសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម
អន្តរជាតិ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្ម
ឆ្នាំ២០១៨

ឯកតា:លានរៀល

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ																					
			តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ								រយៈពេល								ប្រគល់-ទទួល		តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
			ដេញថ្លៃដោយប្រគូតប្រជែងជាអន្តរជាតិ	ដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក	ដេញថ្លៃមានកំរិត	ពិគ្រោះថ្លៃ	ស្ទង់តម្លៃ	លទ្ធកម្មដោយឡែក	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា	រយៈពេលសរុប	បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួលពាក្យ និងបើកឯកសារដេញថ្លៃ	ការវាយតម្លៃ	ការចុះកិច្ចសន្យា	ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤		
																							ដបអ	ដបស
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	I-លទ្ធកម្មទំនិញ																							
1	1	រថយន្តរដ្ឋបាល និងបច្ចេកទេស ២គ្រឿង	499.0	499.0					មកកា	មីនា	71		5	30	17	19	ឧសភា		499.0					
2	2	ឧបករណ៍ប្រព័ន្ធសម្លេងបន្ទប់ប្រជុំ	120.0	120.0					កុម្មៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មិថុនា		120.0					
3	3	ម៉ាស៊ីនភ្លើង	300.0	300.0					កុម្មៈ	មេសា	71		5	30	17	19	មិថុនា		300.0					
4	4	សង្ហារឹម	232.8	232.8					មីនា	ឧសភា	71		5	30	17	19	កក្កដា			232.8				
5	5	ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរំអិល	250.0	250.0					មីនា	ឧសភា	71		5	30	17	19	កក្កដា			250.0				
6	6	បោះពុម្ពក្បាលលិខិត និងស្រោមសំបុត្រ	90.5			90.5			មេសា	ឧសភា	54		4	15	16	19	កក្កដា			90.5				
7	7	ឯកសណ្ឋាន	204.3	204.3					មេសា	មិថុនា	71		5	30	17	19	កញ្ញា				204.3			
8	8	សម្ភារការិយាល័យ	251.8	251.8					ឧសភា	កក្កដា	71		5	30	17	19	កញ្ញា				251.8			
9	9	សម្ភារ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា	221.1	221.1					ឧសភា	កក្កដា	71		5	30	17	19	កញ្ញា				221.1			
សរុប I	តម្លៃគម្រោង		2,169.5	-	2,079.0	-	90.5	-	-									-	919.0	573.3	677.2			
	ចំនួនគម្រោង		9	-	8	-	1	-	-										-	3	3	3		
	II-លទ្ធកម្មសំណង់																							
10	1	ការថែទាំជួសជុលអាគារការិយាល័យ	555.6	555.6					មកកា	មេសា	92		12	30	24	26	សីហា				555.6			


ផែនការលទ្ធកម្មដើមធុរ

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ														ប្រគល់-ទទួល		តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស				
			ដេញថ្លៃដោយប្រគល់ប្រវែងជាអន្តរជាតិ	ដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក	ដេញថ្លៃមានកំរិត	ពីគ្រោះថ្លៃ	ស្ទង់តម្លៃ	លទ្ធកម្មដោយឡែក	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា	រយៈពេល								ប្រគល់-ទទួលចាប់ផ្តើម បញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
											យោងសរុប	បុរេលទ្ធកម្មសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួលពាក្យ និងបើកឯកសារដេញថ្លៃ	ការវាយតម្លៃ	ការចុះកិច្ចសន្យា	ខែ	ខែ					
ជបអ	ជបស	ជក	ពថ	សត	លឡ	(ខែ)	(ខែ)	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ខែ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
សរុប II	តម្លៃគម្រោង	555.6	-	555.6	-	-	-	-										-	-	555.6	-		
	ចំនួនគម្រោង	1	-	1	-	-	-	-										-	-	1	-		
	III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																						
11	1 ការថែទាំ និងជួសជុលសម្ភារ និងឧបករណ៍បច្ចេកទេស	81.9				81.90			មេសា	២សកា	54		4		15	16	19				81.9		
សរុប III	តម្លៃគម្រោង	81.9	-	-	-	81.90	-	-										-	-	81.9	-		
	ចំនួនគម្រោង	1	-	-	-	1	-	-										-	-	1	-		
សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង : I+II+III	2,807.0	-	2,634.6	-	172.4	-	-										-	919.0	1,210.8	677.2		
	ចំនួនគម្រោង : I+II+III	11	-	9	-	2	-	-										-	3	5	3		

លេខ: ១១៦សហវ-អលសា
 បានឃើញ និងឯកភាព
 ថ្ងៃ ១២ ខែ ១២០១១ ឆ្នាំរកា ព.ស ២៥៦១
 រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១២ ខែ ១២០១១ គ.ស ២០១១
 ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
 ទេសរដ្ឋមន្ត្រី និង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា
រដ្ឋប្រឹក្សា


បានពិនិត្យត្រឹមត្រូវ និងឯកភាព
 ថ្ងៃ ១២ ខែ ១២០១១ ឆ្នាំរកា ព.ស ២៥៦១
 រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១២ ខែ ១២០១១ គ.ស ២០១១
 ប្រធាននិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា
 និង ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)

ផ្លូវ ចរិយា

ថ្ងៃពុធ ៣ រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំរកា ព.ស ២៥៦១
 រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ១២០១១ គ.ស ២០១១
 ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម (អល)

ឃី សម្បត្តិ