

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ							កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាល បរិច្ឆេទចុះ កិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់ទទួល ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់ ខែ	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
			ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សត	លទ្ធិ	រយៈ ពេល សរុប (ចំនួនថ្ងៃ)			បុរេ លក្ខណៈ សម្បត្តិ (ចំនួនថ្ងៃ)	រៀបចំ ឯកសារ ដេញថ្លៃ (ចំនួនថ្ងៃ)	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើក ឯកសារដេញថ្លៃ (ចំនួនថ្ងៃ(យ៉ាងតិច))	ការ វាយ តម្លៃ (ចំនួនថ្ងៃ)	ការចុះ កិច្ច សន្យា (ចំនួនថ្ងៃ)	ទី១		ទី២	ទី៣	ទី៤	
																						19
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	II- លទ្ធកម្មសំណង់																					
១៥	១- ជួសជុល និងពង្រីកអាគាររដ្ឋបាល ប.ស.ស	4101.3		4,101.3					មករា	មេសា	92	-	12	30	24	26	មិថុនា-ធ្នូ		1,640.5	1,230.4	1,230.4	
	តម្លៃគម្រោង	4,101.3		4,101.3														-	1,640.5	1,230.4	1,230.4	
	ចំនួនគម្រោង	1		1														-	-	-	-	
	III- លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																					
	តម្លៃគម្រោង	-		-														-	-	-	-	
	ចំនួនគម្រោង	-		-														-	-	-	-	
	តម្លៃគម្រោង : I+II+III	10,877.7		10,877.7														983.1	3,522.3	3,530.6	2,841.7	
	ចំនួនគម្រោង : I+II+III	15		15																		

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១ រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១
 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ គ.ស.២០១៧
ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម

លេខ៖ ១១៧.....សហវ.អលសា
 បានឃើញ និងឯកភាព
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១ រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស. ២៥៦១
 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៤ ខែ ធ្នូ គ.ស.២០១៧
ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

បានពិនិត្យ និងឯកភាព
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១ រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១
 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ គ.ស.២០១៧
**ប្រតិភូលេខាធិការលទ្ធកម្មជា
 តំណាងរបស់សម្ព័ន្ធសង្គម
 និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ.ល)**



(Signature)

សុខ ស៊ុនណា

(Handwritten mark)