

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោងសរុប	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						រយៈពេល							ការប្រគល់-ទទួល	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស					
			ជ.ប.អ	ជ.ប.ស	ជ.ក	ព.ថ	ស.ត	ល.ឡ	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេលសរុប	បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារដេញឬពិគ្រោះថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើកឯកសារដេញឬពិគ្រោះថ្លៃ	ការវាយតម្លៃ		ការចុះកិច្ចសន្យា	ចាប់ផ្តើមបញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	១៩	២០	២១	២២	
II-លទ្ធកម្មសំណង់																						
១៥	១៥-ជួសជុលបញ្ជូននៅស្នាក់ការកណ្តាល	612.00		612.00	-	-	-	-	កុម្មុះ	មេសា	71	-	5	30	17	19	កញ្ញា	-	-	612.00		
១៦	១៦-សាងសង់អាគារប.ក (ព្រះសីហនុ កំពង់ធំ ពោធិសាត់ និងបាត់ដំបង)	850.00		850.00	-	-	-	-	មីនា	ឧសភា	71	-	5	30	17	19	តុលា	-	-	-	850.00	
សរុបII	តម្លៃគម្រោង	1,462.00	-	1,462.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612.00	850.00	
សរុបII	ចំនួនគម្រោង	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																						
១៧	១៧-សេវាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម(បោះពុម្ពអាវ មួក ប៊ិច....)	309.00	-	309.00	-	-	-	-	កុម្មុះ	មេសា	71	-	5	30	17	19	ឧសភា	-	309.00	-	-	
សរុបIII	តម្លៃគម្រោង	309.00	-	309.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309.00	-	-	
សរុបIII	ចំនួនគម្រោង	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	9,610.00	-	9,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
សរុបរួម	ចំនួនគម្រោង I+II+III	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,415.00	3,954.00	3,391.00	850.00

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ០៤ ខែ មិគសិរ ឆ្នាំរកា ព.ស២៥៦១

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ធ្នូ គ.ស២០១៧

ប្រធានអង្គការពលកម្មកម្ពុជា (អលប)

(Signature)

ប្រាក់ សុច្ឆន្ទី

បានពិនិត្យ និងឯកភាព
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ០៤ ខែ មិគសិរ ឆ្នាំរកា ព.ស២៥៦១

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ធ្នូ គ.ស២០១៧

អគ្គនាយកប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា និងជា
ប្រធានគណៈកម្មាធិការពលកម្ម



អោក ឫក្សី

លេខ: ១៣៣ សហវ.អលសា

បានឃើញ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ០៤ ខែ មិគសិរ ឆ្នាំរកា ព.ស២៥៦១

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ធ្នូ គ.ស២០១៧



ប៊ុន វណ្ណ