

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

ឯកតា : លានរៀល

ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រទិញ							ការបំប្លែង បរិយាយ (ខ)	ការបំប្លែង បរិយាយ (ខ)	ឈ្មោះលេខ						ប្រគល់-ទទួល	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស				ផ្សេងៗ
			ដ ប អ	ដ ប ស	ដ ក	ព ថ	ស ត	ល ឡ	រយៈ ពេល សរុប			បុរេ លក្ខណ សម្បត្តិ	រៀបចំ ឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វ ផ្សាយ លក់-ទទួល និងបើក ឯកសារ	ការ វាយ តម្លៃ	ការចុះ កិច្ច សន្យា	ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	<b>I-លទ្ធកម្មទំនិញ</b>																						
១	១-សម្ភារការិយាល័យ	141.75	-	141.75	-	-	-	-	មករា	មេសា	71	-	7	30	17	17	ឧសភា	-	141.75	-	-		
២	២-កាត់ឯកសារស្ថានទទួលសញ្ញាបត្រនិស្សិត	202.50	-	202.50	-	-	-	-	មករា	មេសា	71	-	7	30	17	17	ឧសភា	-	202.50	-	-		
៣	៣-សម្ភារសង្ហារឹម	153.90	-	153.90	-	-	-	-	មករា	មេសា	71	-	7	30	17	17	ឧសភា	-	153.90	-	-		
៤	៤-សម្ភារព័ត៌មានវិទ្យា	688.50	-	688.50	-	-	-	-	កុម្មុះ	មិថុនា	92	-	12	30	24	26	មិថុនា	-	688.50	-	-		
៥	៥-ទិញwebsiteនិងsoftware គ្រប់គ្រងនិស្សិត	275.40	-	275.40	-	-	-	-	មករា	មេសា	71	-	7	30	17	17	ឧសភា	-	275.40	-	-		
៦	៦-សម្ភារបោះពុម្ព	60.75	-	-	-	60.75	-	-	កុម្មុះ	មេសា	54	-	4	15	16	19	ឧសភា	-	60.75	-	-		
៧	៧-ទិញម៉ាស៊ីនគ្រឿង	73.87	-	-	-	73.87	-	-	កុម្មុះ	មេសា	54	-	4	15	16	19	ឧសភា	-	73.87	-	-		
៨	៨-សម្ភារផ្គត់ផ្គង់ផ្នែករដ្ឋបាល(អគ្គិសនី អនាម័យ)	94.77	-	-	-	94.77	-	-	កុម្មុះ	មេសា	54	-	4	15	16	19	មិថុនា	-	94.77	-	-		
<b>សរុប I</b>	<b>តម្លៃគម្រោង</b>	<b>1,691.44</b>	<b>-</b>	<b>1,462.05</b>	<b>-</b>	<b>229.39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,691.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>ចំនួនគម្រោង</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>II-លទ្ធកម្មសំណង់</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>សរុប II</b>	<b>តម្លៃគម្រោង</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>ចំនួនគម្រោង</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>សរុប III</b>	<b>តម្លៃគម្រោង</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>ចំនួនគម្រោង</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>សរុបរួម</b>	<b>តម្លៃគម្រោង : I+II+III</b>	<b>1,691.44</b>	<b>-</b>	<b>1,462.05</b>	<b>-</b>	<b>229.39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>ចំនួនគម្រោង : I+II+III</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

លេខ: ១១៥.....សហវ-អលសា  
 បានឃើញ និងឯកភាព  
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧  
 គណៈកម្មាធិការប្រឆាំងប្រល័យប្រាណ  
 រដ្ឋមន្ត្រី  
**ហ៊ុន សែន**

បានឃើញ និងឯកភាព  
 ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧  
 សាកលវិទ្យាល័យជាតិស្រីសោមនស្ស  
 និងវិទ្យាស្ថានសង្ឃកិច្ច  
 និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម  
**ប៊ុន ហ៊ុយ ចណ្ណា**

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧  
 ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម  
**យ៉ែម ជ័យ**