



រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម
អង្គភាពលទ្ធកម្ម

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្ម ឆ្នាំ២០១៨

| ល.រ | ប្រភេទនិងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម | តម្លៃ តម្រោង | តម្លៃគម្រោងតាមវិធានស្រុនីមួយៗ | | | | | | កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ) | កាល បរិច្ឆេទ ចុះកិច្ច សន្យា (ខែ) | រយៈពេល | | | | | | ការប្រគល់-ទទួល | | តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស | | | | ផ្សេងៗ |
|----------|--|-----------------|-------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|--|----------------|----------------------------|----------------|---|-----------------|----------------------|---------------------------------------|----|-------------------------|-----|--------|--------|--------|
| | | | ជ.ប.អ | ជ.ប.ស | ជ.ក | ព.ថ | ស.ត | ល.ឡ | | | រយៈពេល សរុប | បុរា លក្ខណៈ សម្បត្តិ | រៀបចំ ឯកសារ | ការផ្សព្វផ្សាយ លក់-ទទួល និងបើក ឯកសារ | ការវាយ តម្លៃ | ការចុះ កិច្ចសន្យា | ការប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់ | ខែ | ទី១ | ទី២ | ទី៣ | ទី៤ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| I | លទ្ធកម្មទឹកស្អាត | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1/ បំពង់ជ័ររប៉េអ៊ី | 422 | | 422 | | | | | មកក | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | | | 422 | | |
| 2 | 2/កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារអេឡិចត្រូនិច | 394 | | 394 | | | | | មកក | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | | | 394 | | |
| 3 | 3/ប៊ីណេស្តាន់ បំពង់អ៊ីណុក និងសម្ភារតភ្ជាប់អ៊ីណុក | 1,138 | | 1,138 | | | | | មកក | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | | | 1,138 | | |
| 4 | 4/នាឡិកាទឹក មេកានិក-ខ្នាតតូច | 15,323 | 15,323 | | | | | | មកក | ឧសភា | 124 | - | 13 | 60 | 25 | 26 | សីហា | | | | 15,323 | | |
| 5 | 5/គ្រឿងសង្ហារឹម | 129 | | 129 | | | | | មកក | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | | | 129 | | |
| 6 | 6/ក្រដាសព្រីនក្រែមប៊ែរនាវ៉ានិងកន្លែង (Thermal Bills) | 414 | | 414 | | | | | មកក | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | មិថុនា | | | | 414 | | |
| 7 | 7/សម្ភារការិយាល័យ | 155 | | 155 | | | | | មកក | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | មេសា-មេសា/១៩ | | | | | 103 | 52 |
| 8 | 8/សម្ភារជួសជុលបំពង់រប៉េអ៊ី | 742 | | 742 | | | | | មកក | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | | | 742 | | |
| 9 | 9/ប្រេងអែល និងខ្នាញ់គោ | 224 | | 224 | | | | | មកក | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | | | 224 | | |
| 10 | 10/ថ្នាំប្រតិករតីមី និងឧបករណ៍សម្រាប់ពិនិត្យគុណភាពទឹក | 346 | | 346 | | | | | មកក | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | | | 346 | | |
| 11 | 11/ខ្សាច់ទន្លេ | 7,995 | 7,995 | | | | | | មកក | ឧសភា | 124 | - | 13 | 60 | 25 | 26 | ឧសភា-ឧសភា/១៩ | | | | | | |
| 12 | 12/ស៊ីម៉ង់ត៍ | 225 | | 225 | | | | | មកក | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | មេសា-មេសា/១៩ | | | | | 5,330 | 2,665 |
| 13 | 13/ប្រេងឥន្ធនៈ | 5,257 | 5,257 | | | | | | មកក | ឧសភា | 124 | - | 13 | 60 | 25 | 26 | ឧសភា-ឧសភា/១៩ | | | | | 168 | 57 |
| 14 | 14/សម្ភារតភ្ជាប់រប៉េអ៊ី | 1,410 | | 1,410 | | | | | មកក | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | | | 1,410 | | |
| 15 | 15/សម្ភារជួសជុលបំពង់ដែក | 492 | | 492 | | | | | មកក | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | មិថុនា | | | | 492 | | |
| 16 | 16/បំពង់មេនាទឹក បំពង់ចែកបាយទឹក និងបរិក្ខារតភ្ជាប់ | 10,870 | 10,870 | | | | | | មកក | ឧសភា | 124 | - | 13 | 60 | 25 | 26 | កញ្ញា | | | | | 10,870 | |


| ល.រ | ប្រភេទនិងមុខសញ្ញាធានារ៉ាប់រង | តម្លៃ គម្រោង | តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ | | | | | | | កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ) | កាល បរិច្ឆេទ បញ្ចប់ (ខែ) | រយៈពេល | | | | | | ការប្រគល់-ទទួល | តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស | | | | ផ្សេងៗ |
|-----|---|-----------------|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----|-----|------------------|-------------------------|-----|-------|---|--------|
| | | | ជ.ប.អ | ជ.ប.ស | ជ.ក | ព.ថ | ស.ត | ល.ឡ | រយៈពេល សរុប | | | បុរេ លក្ខណៈ សម្បត្តិ | រៀបចំ ឯកសារ | ការវាយ តម្លៃ | ការចុះ កិច្ចសន្យា | ខែ | ទី១ | | ទី២ | ទី៣ | ទី៤ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | កម្រិតទទួល លក់-ទទួល និងបើក ឯកសារ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 17 | 17/អាជ្ញាប័ណ្ណបន្ថែម SUMS(សម្រាប់ Software) | 126 | | 126 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កញ្ញា | | | 126 | | |
| 18 | 18/Android Dvice (Spot Billing) | 116 | | 116 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កញ្ញា | | | 116 | | |
| 19 | 19/បំពង់បំបែកសន្តិសុខនិងសម្ភារតភ្ជាប់ | 312 | | 312 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កញ្ញា | | | 312 | | |
| 20 | 20/ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងទូទឹកកក | 36 | | | | 36 | | | | មីនា | ឧសភា | 54 | | 4 | 15 | 16 | 19 | កញ្ញា | | | 36 | | |
| 21 | 21/ម៉ាស៊ីនផលិតភ្នំទឹក | 7,500 | 7,500 | | | | | | | មីនា | កក្កដា | 124 | - | 13 | 60 | 25 | 26 | វិច្ឆិកា | | | 7,500 | | |
| 22 | 22/គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធផលិតកម្ម | 426 | | 426 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កញ្ញា | | | 426 | | |
| 23 | 23/អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Microsoft License (Window.Office) | 492 | | 492 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កញ្ញា | | | 492 | | |
| 24 | 24/គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី | 2,290 | | 2,290 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 92 | - | 12 | 30 | 24 | 26 | កញ្ញា | | | 2,290 | | |
| 25 | 25/សម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋាននិងសម្ភារសន្តិសុខ | 564 | | 564 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កញ្ញា | | | 564 | | |
| 26 | 26/បោះពុម្ពក្រុយបត្រថ្ងៃទឹកនិងសក្ខីបត្រ | 148 | | 148 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កញ្ញា | | | 148 | | |
| 27 | 27/ផ្លាកផ្លែនិងគម្របរ៉ាន | 67 | | | | 67 | | | | មីនា | មិថុនា | 54 | | 4 | 15 | 16 | 19 | កញ្ញា | | | 67 | | |
| 28 | 28/ទឹកថ្នាំម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីនថតចម្លង និងគ្រាំ | 338 | | 338 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | មិថុនា-មិថុនា/១៩ | | | 265 | 73 | |
| 29 | 29/សម្ភារការពារសុវត្ថិភាពការងារ និងការដ្ឋាន | 891 | | 891 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កញ្ញា | | | 891 | | |
| 30 | 30/គ្រឿងចក្រជុនឆ្នុន | 4,083 | | 4,083 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 92 | - | 12 | 30 | 24 | 26 | កញ្ញា | | | 4,083 | | |
| 31 | 31/វេយ្យាមប្រើការងារការដ្ឋាន (PICK UP) | 1,488 | | 1,488 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កញ្ញា | | | 1,488 | | |
| 32 | 32/នាឡិកាទឹកខ្នាតធំ | 319 | | 319 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | សីហា | | | 319 | | |
| 33 | 33/មធ្យោបាយការដ្ឋាន(ម៉ាស៊ីនភ្លើង ម៉ាស៊ីនដុតបំពង់.....) | 2,104 | | 2,104 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 92 | - | 12 | 30 | 24 | 26 | កញ្ញា | | | 2,104 | | |
| 34 | 34/ដីក្រហម | 1,513 | | 1,513 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 92 | - | 12 | 30 | 24 | 26 | មិថុនា-មិថុនា/១៩ | | | 741 | 772 | |
| 35 | 35/ខ្សាច់សម្រាប់អាងច្រោះ | 60 | | | | 60 | | | | មីនា | ឧសភា | 54 | | 4 | 15 | 16 | 19 | សីហា | | | 60 | | |
| 36 | 36/ថ្ម 1x2 និងថ្ម M30 | 1,867 | | 1,867 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 92 | - | 12 | 30 | 24 | 26 | មិថុនា-មិថុនា/១៩ | | | 1,090 | 777 | |
| 37 | 37/អំបិលសំរាប់ផលិតភ្នំទឹក | 536 | | 536 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | មិថុនា-មិថុនា/១៩ | | | 313 | 223 | |
| 38 | 38/ភ្នំខ្សែស្មើ | 2,797 | | 2,797 | | | | | | មីនា | មិថុនា | 92 | - | 12 | 30 | 24 | 26 | មិថុនា-មិថុនា/១៩ | | | 1,165 | 1,632 | |
| 39 | 39/ធាតុបណ្តុំកក (PAC) | 4,413 | | 4,413 | | | | | | មិថុនា | សីហា | 92 | - | 12 | 30 | 24 | 26 | សីហា-សីហា/១៩ | | | 1,838 | 2,575 | |
| 40 | 40/សម្ភារបំបែកនាឡិកាទឹក | 361 | | 361 | | | | | | មិថុនា | សីហា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | វិច្ឆិកា | | | 361 | | |

| ល.រ | ប្រភេទនិងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម | តម្លៃ គម្រោង | តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ | | | | | | | កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ) | កាល បរិច្ឆេទ ចុះកិច្ច សន្យា (ខែ) | រយៈពេល | | | | | | ការប្រគល់-ទទួល | តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស | | | | ផ្សេងៗ | |
|------|--|-----------------|---------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------|--|-----------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | | ជ.ប.អ | ជ.ប.ស | ជ.ក | ព.ជ | ស.ត | ល.ឡ | រយៈពេល សរុប | | | បុរេ សក្ខណៈ សម្បត្តិ | រៀបចំ ឯកសារ | ការរៀបចំ សក-ទទួល និងបើក ឯកសារ | | ការវាយ តម្លៃ | ការចុះ កិច្ចសន្យា | | ខែ | ទី១ | ទី២ | ទី៣ | | ទី៤ |
| | | | | | | | | | | | | | | ចំនួនថ្ងៃ | ចំនួនថ្ងៃ | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| 41 | 41/បរិក្ខារ Server | 305 | | 305 | | | | | មិថុនា | សីហា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | មិថុនា | | | | | 305 | | |
| 42 | 42/អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី Anti Virus(កំចាត់មេរោគក្នុងប្រព័ន្ធ) | 73 | | | | 73 | | | មិថុនា | កក្កដា | 54 | | 4 | 15 | 16 | 19 | មិថុនា | | | | | 73 | | |
| សរុប | តម្លៃគម្រោង | 78,761 | 46,945 | 31,580 | - | 236 | - | - | | | | | | | | | | - | 1,130 | 44,296 | 22,756 | 10,579 | | |
| I | ចំនួនគម្រោង | 42 | 5 | 33 | - | 4 | | - | | | | | | | | | | | | 3 | 28 | 11 | | |
| II | លទ្ធកម្មសំណង់ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1/សាងសង់យូធូងដាក់សម្ភារនៅរោងចក្រនិរោធន៍ (20ម x30ម) | 394 | | 394 | | | | | មករា | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | សីហា | | | | | 394 | | |
| 44 | 2/សាងសង់អគារអាជីវកម្មថ្នាក់មូលដ្ឋាន ជាន់ ទំហំ (12ម x 18m) | 1,378 | | 1,378 | | | | | មករា | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | សីហា | | | | | 1,378 | | |
| 45 | 3/សាងសង់អគារបង់ប្រាក់នៅក្រុងភ្នំពេញជាន់ផ្ទាល់ ផ្ទៃ សរុប 140ម ^២ | 201 | | 201 | | | | | មករា | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | | | | 201 | | |
| 46 | 4/សាងសង់ឡើយន្តបន្លែងនៅក្នុងយូធូងAក្នុងរោងចក្រកូម ព្រែកទំហំ(5មx23ម) និងធ្វើទូចំនួន៣២គ្រឿង | 185 | | 185 | | | | | មករា | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | | | | 185 | | |
| 47 | 5/សាងសង់យូធូងO សម្រាប់ដាក់បំពងPE (ទំហំ 13ម x 60ម) នៅទល់មុខយូធូងដាក់វត្តភ្នំជើម | 158 | | 158 | | | | | មីនា | មិថុនា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | | | | 158 | | |
| 48 | 6/កែសម្រួលបន្ទប់មន្ទីរពិសោធន៍ (រោងចក្រកូមព្រែក) | 40 | | | | 40 | | | មីនា | មេសា | 54 | | 4 | 15 | 16 | 19 | កក្កដា | | | | | 40 | | |
| 49 | 7/កែសម្រួលបន្ទប់មន្ទីរពិសោធន៍ កែសម្រួលបន្ទប់មាសុន ផលិតកម្មទឹក និងកែសម្រួលនិងធ្វើបសុណាកតាងបន្ថែម និរោធន៍ហាទី២(រោងចក្រនិរោធន៍) | 135 | | 135 | | | | | មីនា | មិថុនា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | | | | 135 | | |
| 50 | 8/សាងសង់បង់បន្ទាល្អស្តុកជុំវិញជំនួយបូមទឹកចាក់ ខែងប្រវែង355ម | 52 | | | | 52 | | | មីនា | មេសា | 54 | | 4 | 15 | 16 | 19 | កក្កដា | | | | | 52 | | |
| 51 | 9/គម្រោងសំណង់ផ្សេងៗក្រោមចិកាមូលនិធិសង្គម | 800 | | 800 | | | | | មីនា | ឧសភា | 70 | - | 7 | 30 | 16 | 17 | មិថុនា | | | | | 800 | | |
| សរុប | តម្លៃគម្រោង | 3,343 | - | 3,251 | - | 92 | - | - | | | | | | | | | | - | - | 2,543 | 800 | | | |
| II | ចំនួនគម្រោង | 9 | - | 7 | - | 2 | - | - | | | | | | | | | | | | | 9 | 1 | | |


| ល.រ | ប្រភេទនិងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម | តម្លៃ តម្រោង | តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ | | | | | | | កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ) | កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ) | រយៈពេល | | | | | ការប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់ | តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស | | | | ផ្សេងៗ |
|------------|--|-----------------|---------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|---|-----------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------|--------|--------|--------|
| | | | ដ.ប.អ | ដ.ប.ស | ដ.ក | ព.ថ | ស.ត | ល.ឡ | រយៈពេល សរុប | | | បុរេ លក្ខណៈ សម្បត្តិ | រៀបចំ ឯកសារ | ការផ្សព្វផ្សាយ លក់-ទទួល និងបើក ឯកសារ | ការវាយ តម្លៃ | ការចុះ កិច្ចសន្យា | | ទី១ | ទី២ | ទី៣ | ទី៤ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ចំនួនថ្ងៃ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| III | លទ្ធកម្មសេវាកម្ម | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 1/សេវាចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារទូទាត់ | 30 | | | | 30 | | | មករា | កុម្មុះ | 54 | | 4 | 15 | 16 | 19 | ដូ | | | | 30 | |
| 53 | 2/សេវាសវនកម្មខាងក្រៅ | 144 | | 144 | | | | | មករា | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | មេសា-មេសា/១៩ | | | | 108 | 36 |
| 54 | 3/សេវាថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | 110 | | 110 | | | | | មករា | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | មេសា-មេសា/១៩ | | | | 83 | 27 |
| 55 | 4/សិក្សាស្ថានភាពដីបាតទន្លេមុខស្ថានីយ៍បូមទឹកក្តីតាកុយ | 200 | | 200 | | | | | មករា | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | 200 | | | |
| 56 | 5/សេវាMicrosoft License(Window,Office) | 492 | | 492 | | | | | មករា | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | 492 | | | |
| 57 | 6/សេវាប្រព័ន្ធ SUMS(Upgrade and System Extension) (តាមតម្រូវការប្រព័ន្ធ) | 1,036 | | 1,036 | | | | | មករា | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | 1,036 | | | |
| 58 | 7/សេវាSUMS Annually Maintenance Fee (រៀងរាល់ឆ្នាំ) | 410 | | 410 | | | | | មករា | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | 410 | | | |
| 59 | 8/សេវាSpot Billing Annually Maintenance Fee | 141 | | 141 | | | | | មករា | មេសា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | កក្កដា | | 141 | | | |
| 60 | 9/សេវាគាំទ្របរិក្ខារ Sever | 82 | | | | 82 | | | មករា | កុម្មុះ | 54 | | 4 | 15 | 16 | 19 | កុម្មុះ-កុម្មុះ/១៩ | | | | 68 | 14 |
| 61 | 10/សេវាសម្អាតរោងចក្រ និងស្ថានីយ៍បូម(រោងចក្រនិរោធ) | 101 | | 101 | | | | | មិថុនា | សីហា | 71 | - | 5 | 30 | 17 | 19 | សីហា-សីហា/១៩ | | | | 34 | 67 |
| សរុប | តម្លៃគម្រោង | 2,746 | - | 2,634 | - | 112 | - | - | | | | | | | | | | - | 2,279 | - | 323 | 144 |
| III | ចំនួនគម្រោង | 10 | - | 8 | - | 2 | - | - | | | | | | | | | | - | 5 | - | 5 | |
| សរុប | តម្លៃគម្រោង: I+II+III | 84,850 | 46,945 | 37,465 | - | 440 | - | - | | | | | | | | | | - | 3,409 | 46,839 | 23,879 | 10,723 |
| រួម | ចំនួនគម្រោង: I+II+III | 61 | 5 | 48 | - | 8 | - | - | | | | | | | | | | - | 8 | 37 | 17 | |

សម្គាល់:


លេខ: ១៣៦.....សហវ.អលសា
 រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃ ចន្ទ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧
 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧
 បានពិនិត្យ និងឯកភាព
 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 រដ្ឋលេខាធិការ



រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃ ចន្ទ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧
 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧
 បានពិនិត្យ និងឯកភាព
 អគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
 ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម



រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃ ចន្ទ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧
 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧
 ប្រធានអង្គការពលទ្ធកម្ម



ជូ-ធីន្ទា