




ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ					កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់-ទទួល	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស					
			ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សត			លឡ	រយៈពេលសរុប	បុរេលក្ខណសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់ ទទួល និងបើកឯកសារដេញថ្លៃ	ការវាយតម្លៃ		ការចុះកិច្ចសន្យា	ចាប់ផ្តើមបញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
<b>III-សន្ទគម្រោងសេវាកម្ម</b>																						
1	សេវាសវនកម្មឯករាជ្យ	80.00				80.00			មករា	កុម្ភៈ	54	4	15	16	19	មីនា		80.00				
2	សិក្សាគម្រោងសាងសង់អគាររដ្ឋបាល	56.13				56.13			មករា	កុម្ភៈ	54	4	15	16	19	មីនា		56.13				
សរុប III	តម្លៃគម្រោង	136.13				136.13												136.13				
	ចំនួនគម្រោង	2				2												2				
សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង: I+II+III	4,120.24	3,804.13			316.10												367.44	861.07	2,891.72		
	ចំនួនគម្រោង: I+II+III	11	6			5												4	6	3		

ថ្ងៃ... ខែ... ឆ្នាំ... ព.ស ២០១៧  
 សៀមរាប, ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ... ព.ស ២០១៧

លេខ: ២២០.....សហវ.អលសា ✓  
 បានឃើញ និងឯកភាព  
 ថ្ងៃ... ខែ... ឆ្នាំ... ព.ស ២០១៧  
 រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី... ខែ... ព.ស ២០១៧  
 ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង លោកជំទាវ  
 ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម  
  
 ហ៊ុន សែន

បានពិនិត្យ និងឯកភាព  
 ថ្ងៃ... ខែ... ឆ្នាំ... ព.ស ២០១៧  
 សៀមរាប, ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ... ព.ស ២០១៧  
 អគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្អាតសៀមរាប  
 និង ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម  
  
 ហ៊ុន ឌុន្សារី

ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម ✓  
 ហ៊ុន សែន

Handwritten signature or mark at the bottom center.