

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 សាកលវិទ្យាល័យជាតិស្ថិតិ
 ក្រុមប្រឹក្សា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


ឧបសម្ព័ន្ធ ២.៦
 តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩
 លទ្ធកម្ម ទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម

ឯកតា:លានរៀល

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញា លទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង សរុប	តម្លៃគម្រោងតាម វិធីសាស្ត្រទិញ						កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ ផ្តើម	កាល បរិច្ឆេទ ចុះកិច្ច សន្យា	រយៈពេល							ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់	តម្លៃទូទាត់ តុល្យភាព			
			ជបអ	ជបស	ជក	ធន	សក	លទ្ធក			រយៈ ពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ សម្បត្តិ	រៀបចំ ឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ទទួលបាន លើកឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការវាយ តម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា	ទី១		ទី២	ទី៣	ទី៤	
																						ខែ
I - លទ្ធកម្ម ទំនិញ																						
១	សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា (ទិញកុំព្យូទ័រ ព្រីន័រ ម៉ាស៊ីនថតចម្លង...)	140.00		140.00					មករា	មីនា	92		12	30	24	26	មិថុនា		140.00			
២	សម្ភារៈប្រើប្រាស់ (សោស៊ុយីច អំពូល ភ្លើង...)	40.00			40.00				មករា	មេសា	54		4	15	16	19	មិថុនា		40.00			
៣	សម្ភារៈការិយាល័យ (ទឹកថ្លា ព្រីន័រ ក្រដាសរាម ...)	72.00			72.00				មករា	មេសា	54		4	15	16	19	មិថុនា		72.00			
៤	សម្ភារៈ និងបរិក្ខារបច្ចេកទេសមិនមែនព័ត៌មានវិទ្យា (ទិញម៉ាស៊ីនក្រដាត់ ខ្សែទឹកកក.....)	63.00			63.00				មករា	មេសា	54		4	15	16	19	មិថុនា		63.00			
៥	សម្ភារៈ (កៅអីភ្នាក់ងារ កុំព្យូទ័រ កាត់ដេរ...)	59.00			59.00				មករា	មេសា	54		4	15	16	19	មិថុនា		59.00			
៦	ការបោះពុម្ព (បោះពុម្ពក្រដាសប្រឡង)	55.00			55.00				មករា	មេសា	54		4	15	16	19	មិថុនា		55.00			
សរុប I	តម្លៃគម្រោង	429.00	-	140.00	-	289.00	-	-											-	429.00	-	-
	ចំនួនគម្រោង	6	0	1	0	5	0	0											0	6	0	0
II - លទ្ធកម្ម សំណង់																						
សរុប II	តម្លៃគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-											-	-	-	-
	ចំនួនគម្រោង	0	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0
III - លទ្ធកម្ម សេវាកម្ម																						
សរុប III	តម្លៃគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-											0	0	0	0
	ចំនួនគម្រោង	0	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញា លទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង សរុប	តម្លៃគម្រោងតាម វិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ ផ្តើម	កាល បរិច្ឆេទ ចុះកិច្ច សន្យា	បែបបទ						ប្រភេទ-ទទួល ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់	តម្លៃទូទាត់ តុល្យភាស				
			ជមអ	ជមស	ជក	ជត	សក	លទ្ធផ			រយៈ ពេល សរុប	បុរ សច្ចុរ សម្បត្តិ	រៀបចំ ឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ទទួលនិង បើកឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការវាយ តម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
																						ខែ
សរុប	តម្លៃគម្រោង I+II+III	429.00	-	140.00	-	289.00	-	-											-	429.00	-	-
	ចំនួនគម្រោង I+II+III	6	0	1	0	5	0	0											0	6	0	0

បានឃើញ និងឯកភាព
 ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ... លេខ... ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ ២០១៥
 ធ្វើនៅ... ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ ២០១៥
 ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម



លេខ : ... សហវ.អលសា

បានឃើញ និងឯកភាព
 ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ... លេខ... ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ ២០១៥
 ធ្វើនៅ... ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ ២០១៥
 ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម

អង្គការលទ្ធកម្ម

 ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម

បានឃើញ និងឯកភាព
 ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ... លេខ... ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ ២០១៥
 ធ្វើនៅ... ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ ២០១៥
 ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម



ពស់ ឆាយ

បានឃើញ និងឯកភាព
 ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ... លេខ... ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ ២០១៥
 ធ្វើនៅ... ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ ២០១៥
 ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម

អង្គការលទ្ធកម្ម

 ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម

បណ្ឌិតសភាចារ្យ អង់ ជួន ណារ៉ុន

