

ឧបសម្ព័ន្ធ ២.៦
តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩
លទ្ធកម្ម ទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម

ឯកតា:លានរៀល

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញា លទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង សរុប	ប្រភេទប្រទេស						កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ ផ្តើម	កាល បរិច្ឆេទ បិទ សន្យា	ប្រភេទ						ប្រភេទ-ទទួល ចាប់ផ្តើម / បញ្ចប់	តម្លៃទូទាត់ គុណភាព					
			ជប៉ុន	ជប៉ុន	ជប៉ុន	ជប៉ុន	ស.ក	ដទៃ			រយៈ ពេល សរុប	បុរា លទ្ធផលៈ សម្បត្តិ	រៀបចំ ឯកសារ ជញ្ជីង	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ទទួលបាន ជញ្ជីង	ការវាយ តម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤		
																						10	11
I - លទ្ធកម្ម ទំនិញ																							
១	១- ទិញប្រដាប់សាមញ្ញ និង ប្រដាប់ម៉ាស៊ីន	98.00				98.00	✓			មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មេសា		98.00	✓		
២	២- ទិញប្រដាប់សាមញ្ញ, ទឹកថ្លាព្រីនដេ, ទឹកថ្លាថតចម្លង, ក្រដាស, លិខិត, ប៊ិច, ...។ល។	187.80			187.80	✓				មករា	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		187.80	✓		
៣	៣- ទិញ កាត់សិល្បៈបឋម/មធ្យមសិក្សា..	199.80			199.80	✓				មករា	មេសា	71		5	30	17	19	មិថុនា		199.80	✓		
៤	៤- ទិញអាគុយ និងអំពូលក្លិន...។ល។	30.30						30.30	✓					5	30	17	19	មិថុនា		199.80	✓		
៥	៥- ទិញកុំព្យូទ័រលើកុំ, ព្រីនដេ ...។ល។	49.70						49.70	✓					4	15	16	19	មេសា		30.30	✓		
សរុប I	តម្លៃគម្រោង	565.60	-		387.60	-		178.00	-					4	15	16	19	មេសា		49.70	✓		
	ចំណុះគម្រោង	5	0	2	0	3	0	0												-	565.60	-	-
II - លទ្ធកម្ម សំណង់																							
៦	១- ជួសជុលអគារសាលាបឋមសិក្សាជូនឪ, វិទ្យាល័យ ហស លៀមរាប, សាលាគុ រកាសល្យ និង វិទ្យាស្ថានខេត្ត, សាលាបឋមសិក្សាភ្នំស្រុក ស្រុកនិគម និងរូង និងអគារកម្រិតបឋមសិក្សាស្រុកនិគម	2,000.00			2,000.00	✓				មករា	មេសា	92		12	30	24	26	មិថុនា		2,000.00			
៧	២- ជួសជុលអគារសាលា វិទ្យាល័យភ្នំស្រុក ស្រុក ភ្នំនិង សាលាបឋមសិក្សាភ្នំស្រុក ភ្នំស្រុក ភ្នំស្រុក	198.00			198.00	✓				មករា	មេសា	71		5	30	17	19	មិថុនា		198.00			
សរុប II	តម្លៃគម្រោង	2,198.00	-		2,198.00	-		-	-											-	2,198.00	-	-
	ចំណុះគម្រោង	2	0	2	0	0	0	0												-	2,198.00	-	-

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញា លទ្ធកម្ម	កម្រិត គម្រោង សរុប	កម្រិតគម្រោងតាម វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ						កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ ផ្តើម	កាល បរិច្ឆេទ ចុះកិច្ច សន្យា	របៀបសាងសង់						ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់	កម្រិតទុនកម្រិតសាងសង់				
			ជម្រក	ជម្រក	ជម្រក	លេង	សក	លេង			រយៈ ពេល សរុប	បុរាណ សម្បត្តិ	រៀបចំ ឯកសារ ដេញដូរ	ការរៀបចំ កិច្ចសន្យា លក់ទទួលនិង លក់ដកសារ ដេញដូរ	ការវាយ តម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤	
																						ខែ
III - លទ្ធកម្ម សេវាកម្ម																						
៨	១- ជួសជុលរថយន្ត៤ក្រឡឹង	70.00				70.00	✓		មករា	មីនា	54		4	15	16	19	មេសា		70.00			
សរុបIII	កម្រិតគម្រោង	70.00	-	-	-	70.00	-	-											0	70.00	0	0
	ចំនួនគម្រោង	1	0	0	0	1	0	0											0	1	0	0
សរុបក្រុម	កម្រិតគម្រោង I+II+III	2,833.60	-	2,585.60	-	248.00	-	-											-	2,833.60	-	-
	ចំនួនគម្រោង I+II+III	8	0	4	0	4	0	0											0	8	0	0

បានឃើញ និងឯកភាព
 ថ្ងៃ ៣១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០១២
 ធ្វើនៅ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១២ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០១១
 ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម
 វ៉ែន សុភាព

ថ្ងៃ ចន្ទ ០៥ កើត ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ឆ្នាំ ច ស័ ៧ ស ២៥៦២
 ធ្វើនៅ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១
 ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្ត
 និងជាប្រធានក្រុមលទ្ធកម្ម
 សយ ជិត្យាថាឃ្យ

លេខ : ២៤៦ សហវ.អលសា
 បានឃើញ និងឯកភាព
 ថ្ងៃ ៣១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០១២
 ធ្វើនៅ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០១១
 ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ
 អង្គការសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 វ៉ែន សុភាព

បានពិនិត្យ និងឯកភាព
 ថ្ងៃ ៣១ ខែ ០១ ឆ្នាំ ២០១២
 ធ្វើនៅ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១២ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០១១
 ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 និងជាប្រធានក្រុមហិរញ្ញវត្ថុលទ្ធកម្ម
 បណ្ឌិតសភាចារ្យ ឯង ជួន ឈារ៉ុន