រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម
អង្គភាពលទ្ធកម្ម

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មកែតម្រូវឆ្នាំ២០១៨

ឯកតា:លានរៀល

លេខរៀង	ប្រភេទនិងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ									ផែនការលទ្ធកម្មកែតម្រូវ																			
		តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាល បរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេលសរុប	រយៈពេល					ការប្រគល់-ទទួល	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
			ដេញថ្លៃជាអន្តរជាតិ	ដេញថ្លៃក្នុងស្រុក	ដេញថ្លៃមានកម្រិត	ពិគ្រោះថ្លៃ	ស្ទង់ តម្លៃ	លទ្ធកម្មដោយឡែក				ដេញថ្លៃជាអន្តរជាតិ	ដេញថ្លៃក្នុងស្រុក	ដេញថ្លៃមានកម្រិត	ពិគ្រោះថ្លៃ	ស្ទង់ តម្លៃ	លទ្ធកម្មដោយឡែក				បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់-ទទួលពាក្យ និងបើក	ការវាយតម្លៃ	ការចុះកិច្ចសន្យា	ចាប់ផ្តើម / បញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
			(ដបអ)	(ដបស)	(ដ ក)	(ព ថ)	(ស ត)	ល.ឡ				(ដបអ)	(ដបស)	(ដ ក)	(ព ថ)	(ស ត)	ល.ឡ			ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ (យ៉ាងតិច)	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ខែ				
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	១៩	២០	២១	២២	២៣	២៤	២៥	២៦	២៧	២៨	២៩	៣០	៣១
	I- លទ្ធកម្មទំនិញ																													
សរុប I	តម្លៃគម្រោង																													
	ចំនួនគម្រោង																													
	II-លទ្ធកម្មសំណង់																													
១	ការងារជួសជុលដោយពង្រីក និងលើកកំពស់ផ្លូវក្រួសក្រហមប្រវែង ៣,៤៤០ម ទទឹងខ្នងលើ ១០ម និង ដាក់លូមូលគ្រប់ប្រភេទកាត់ទទឹងផ្លូវ ចំនួន ១៣កន្លែង ស្ថិតក្នុងឃុំរហាល ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។										5,600		5,600					មេសា	កក្កដា	92		12	30	24	26	វិច្ឆិកា				5,600
២	ការងារសាងសង់អគាររដ្ឋបាល សាលាឃុំចំនួន០៤កន្លែងស្ថិតក្នុងឃុំទំនប់ដាច់, ឃុំបាក់អន្លូង ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ និងឃុំ គោកមន, ឃុំអំពិល ស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យ										1,400		1,400					មេសា	កក្កដា	92		12	30	24	26	វិច្ឆិកា				1,400
សរុប II	តម្លៃគម្រោង										7,000		7,000																	7,000
	ចំនួនគម្រោង										2		2																	2
	III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																													
សរុប III	តម្លៃគម្រោង																													
	ចំនួនគម្រោង																													
សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III										7,000		7,000																	7,000
	ចំនួនគម្រោង I+II+III										2		2																	2

លេខ: ០០៧ សហវ.អលសា

បានឃើញ និងឯកភាព

ថ្ងៃ [illegible] ខែ [illegible] ឆ្នាំចសំរឹទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

ជ. ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

រដ្ឋលេខាធិការ

ជូ ទិជិត្ត

លេខ: ៧៨១ ១៨ [illegible].ឧជ

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ [illegible] ខែ [illegible] ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១

ឧត្តរមានជ័យ,ថ្ងៃទី ២០ ខែ [illegible] ឆ្នាំ២០១៨

អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត
និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មខេត្ត

ស.ថាវី

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១

ឧត្តរមានជ័យ,ថ្ងៃទី ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម

ឌិន ប៊ុនធឿន