ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មកែតម្រូវ
ឆ្នាំ២០១៨

ឯកតា:លានរៀល

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ									ផែនការលទ្ធកម្មកែតម្រូវ																			
		តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា(ខែ)	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា(ខែ)	រយៈពេលសរុប	រយៈពេល					ប្រគល់-ទទួល	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
			ដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិ	ដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក	ដេញថ្លៃមានកំរិត	ពិគ្រោះថ្លៃ	ស្ទង់តម្លៃ	លទ្ធកម្មដោយឡែក				ដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិ	ដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក	ដេញថ្លៃមានកំរិត	ពិគ្រោះថ្លៃ	ស្ទង់តម្លៃ	លទ្ធកម្មដោយឡែក				បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួលពាក្យ និងបើកឯកសារដេញថ្លៃ	ការវាយតម្លៃ	ការចុះកិច្ចសន្យា	ចាប់ផ្ដើម / បញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
			ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សត	លឡ				ដបអ	ដបស	ដក	ពថ	សត	លឡ			ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ចំនួនថ្ងៃ	ខែ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	I-លទ្ធកម្មទំនិញ																													
1	1-រថយន្ត ០២គ្រឿង	607.50	-	607.50	-	-	-	-	សីហា	វិច្ឆិកា	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2-រថយន្ត ០១គ្រឿង	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607.50	-	607.50	-	-	-	-	មិថុនា	សីហា	92	-	12	30	24	26	សីហា	-	-	607.50	-
សរុប I	តម្លៃគម្រោង	607.50	-	607.50	-	-	-	-	-	-	607.50	-	607.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607.50	-
	ចំនួនគម្រោង	១	-	១	-	-	-	-	-	-	១	-	១	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II-លទ្ធកម្មសំណង់	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
សរុប II	តម្លៃគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ចំនួនគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
សរុប III	តម្លៃគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ចំនួនគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង : I+II+III	607.50	-	-	-	-	-	-	-	-	607.50	-	607.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607.50	-
	ចំនួនគម្រោង : I+II+III	១	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

លេខ: ០៣៥ ......សហវ-អលសា
បានឃើញ និងឯកភាព
ថ្ងៃ[illegible]ខែ[illegible] ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក .ពស ២៥៦២
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី.....០៤.....ខែ [illegible]..ឆ្នាំ២០១៨
ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
ជ. រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
រដ្ឋលេខាធិការ
ជូ_វិជិត

បានពិនិត្យ និងឯកភាព
ថ្ងៃ[illegible]ខែ [illegible]... ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក .ពស ២៥៦២
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ...៣១... ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
អគ្គនាយក
និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម
កៅ ថាច

ថ្ងៃ[illegible]ខែ [illegible]..... ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក .ពស ២៥៦២
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី .៣១.....ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម
[illegible]