

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀន

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មកែតម្រូវឆ្នាំ ២០១៦

ឯកតា: លានរៀល

| ល.រ | ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម | ផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ | | | | | | | | | | ផែនការកែតម្រូវ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|------------------------|------------|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|---|---|
| | | គម្រោង | ជម.អ | ជម.ស | ជ.ក | ព.វ | ស.ក | ល.ឡ | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ) | កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ) | គម្រោងសរុប | | | | | | | | កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម | កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ | យុទ្ធសាស្ត្រ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | គម្រោង | ជ.ប.អ | ជ.ប.ស | ជ.ក | ព.វ | ស.ក | ល.ឡ | យុទ្ធសាស្ត្រ | | | យុទ្ធសាស្ត្រ | យុទ្ធសាស្ត្រ | យុទ្ធសាស្ត្រ | យុទ្ធសាស្ត្រ | យុទ្ធសាស្ត្រ | យុទ្ធសាស្ត្រ | យុទ្ធសាស្ត្រ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| ក - មន្ត្រីអប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុកស្រីសោយ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I- លទ្ធកម្មសរុប | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| សរុប គម្រោងសរុប | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| សរុប ចំនួនគម្រោង | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II- លទ្ធកម្មសំណង់ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ជួសជុលអគារសាលា វិទ្យាល័យ ១០០ខ្នង វិទ្យាល័យជាតិមណ្ឌក បឋមសិក្សាប្រសិស្ស ស្រស់ បឋមសិក្សាអនុវត្ត បឋមសិក្សាខ្នង អនុវិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់ បឋមសិក្សាបឹងធំ អនុវិទ្យាល័យជំនួញ វិទ្យាល័យព្រះនរោត្តម វិទ្យាល័យ បឹងកេងកង និងវិទ្យាល័យប្រសិស្ស | | | | | | | | កុរុ | ឧសភា | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ១- | ជួសជុលអគារសាលាបឋមសិក្សា ឧលស្នែង | | | | | | | | | | | | | | | | មេសា | ឧសភា | 70 | | 7 | 30 | 16 | 17 | កក្កដា | | | | | | |
| 2 | ២- | ជួសជុលអគារសាលាបឋមសិក្សាខ្នង | | | | | | | | | | | | | | | | មេសា | ឧសភា | 70 | | 7 | 30 | 16 | 17 | កក្កដា | | | | | | |
| 3 | ៣- | ជួសជុលអគារអនុវិទ្យាល័យ ពោធិ៍សាត់ | | | | | | | | | | | | | | | | ឧសភា | កក្កដា | 70 | | 7 | 30 | 16 | 17 | កញ្ញា | | | | | | |
| 4 | ៤- | ជួសជុលអគារវិទ្យាល័យ ហ.ស.ប៊ុន ១០០ខ្នង | | | | | | | | | | | | | | | | ឧសភា | កក្កដា | 70 | | 7 | 30 | 16 | 17 | កញ្ញា | | | | | | |
| 5 | ៥- | ជួសជុលអគារសាលាបឋមសិក្សាទានគរ | | | | | | | | | | | | | | | | ឧសភា | កក្កដា | 70 | | 7 | 30 | 16 | 17 | កញ្ញា | | | | | | |
| 6 | ៦- | ជួសជុលអគារអនុវិទ្យាល័យ មិត្តភាព | | | | | | | | | | | | | | | | មិថុនា | កក្កដា | 52 | | 7 | 15 | 16 | 14 | សីហា | | | | | | |
| 7 | ៧- | ជួសជុលអគារវិទ្យាល័យ ព្រះនរោត្តម | | | | | | | | | | | | | | | | កក្កដា | សីហា | 70 | | 7 | 30 | 16 | 17 | កញ្ញា | | | | | | |
| 8 | ៨- | ជួសជុលអគារសាលាបឋមសិក្សាបឹងធំ | | | | | | | | | | | | | | | | កក្កដា | សីហា | 70 | | 7 | 30 | 16 | 17 | កញ្ញា | | | | | | |
| 9 | ៩- | ជួសជុលការងារបាល់ទាត់វិទ្យាល័យ ប្រសិស្ស | | | | | | | | | | | | | | | | កក្កដា | សីហា | 70 | | 7 | 30 | 16 | 17 | កញ្ញា | | | | | | |
| សរុប គម្រោងសរុប | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| សរុប ចំនួនគម្រោង | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ទំព័រ 1

| ល.រ | ប្រភេទ និង ឧបសម្ព័ន្ធនាម | ផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ | | | | | | | | ផែនការកែលម្អ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|--|
| | | កម្រិត គម្រោង | ជម្រក | ជម្រក | ជ.ក | ព.ក | ស.ក | ល.ក | កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ ផ្តើម (ខែ) | កាល បរិច្ឆេទ បញ្ចប់ (ខែ) | កម្រិតគម្រោងតាមប្រភេទស្តុកស្តុក | | | | | | | | កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ ផ្តើម ខែ | កាល បរិច្ឆេទ បញ្ចប់ ខែ | ប្រភេទ | | | | | | កម្រិតគម្រោងតាមប្រភេទ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ស.ក | ជ.ក | ជ.ក | ជ.ក | ព.ក | ស.ក | ល.ក | ស.ក | | | ជ.ក | ជ.ក | ជ.ក | ជ.ក | ជ.ក | ជ.ក | ជ.ក | ជ.ក | ជ.ក | ជ.ក | ជ.ក | ជ.ក | | | | | | | |
| III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | សរុប កម្រិតគម្រោង | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | សរុប ចំនួនគម្រោង | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | សរុបរួមកម្រិតគម្រោង ក | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | សរុបរួមចំនួនគម្រោង ក | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

លេខ: ០០៩ សហវ.អលសា

បានឃើញ និងឯកភាព
 រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦
 ជ. រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ



រដ្ឋលេខាធិការ

ជ. គីឡូ

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦
 ជ. រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

រដ្ឋលេខាធិការ
 Khoury

ពិត_ចំណាទ

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦

ប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋាន

W

ជ័យ សិទ្ធិ

TUP V