

ក្រសួងសុខាភិបាល
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម
អន្តរាគមន៍

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

ឯកតា : លានរៀល

ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសម្ភារៈ	តំលៃគំរោង សរុប	តំលៃគំរោង តាមវិធីសាស្ត្រ ទិញយក							កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ ចុះកិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់- ទទួល	តំលៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស			
			ដ ប អ	ដ ប ស	ដ ក	ព ផ	ស ត	ល ឡ	រយៈពេល សរុប			ចុះកិច្ចសន្យា: សម្បត្តិ	រៀបចំ ឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ ដាក់ ទម្ងន់ និង បើក ឯកសារដេញថ្លៃ	ការវាយ តម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា	ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់		ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
																		ចំនួនថ្លៃ				
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	១៩	២០	២១	២២	
I-លទ្ធកម្មម៉ឺនិត																						
១	១-ប្រេងឥន្ធនៈ:	60	-	-	-	60	-	-	មករា	កុម្មុះ	54	-	4	15	16	19	មីនា	60	-	-	-	
២	២-ម៉ាស៊ីនពិសោធន៍	495	-	495	-	-	-	-	មករា	មីនា	71	-	5	30	17	19	មិថុនា	-	495	-	-	
៣	៣-ប្រតិករតីមី	498	-	498	-	-	-	-	មីនា	ឧសភា	71	-	5	30	17	19	សីហា	-	-	498	-	
៤	៤-សំភារៈ និង ឧបករណ៍ ពិសោធន៍	305	-	305	-	-	-	-	មីនា	ឧសភា	71	-	5	30	17	19	សីហា	-	-	305	-	
៥	៥-សំភារៈសម្អាត និង អនាម័យ	30	-	-	-	30	-	-	ឧសភា	មិថុនា	54	-	4	15	16	19	កក្កដា	-	-	30	-	
៦	៦-សំភារៈការិយាល័យ	55	-	-	-	55	-	-	ឧសភា	មិថុនា	54	-	4	15	16	19	កក្កដា	-	-	55	-	
៧	៧-សំភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេស ព័ត៌មានវិទ្យា	75	-	-	-	75	-	-	ឧសភា	មិថុនា	54	-	4	15	16	19	កក្កដា	-	-	75	-	
សរុប I	តំលៃគំរោង	1,518	-	1,298	-	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	495	963	-	
	ចំនួនគំរោង	7	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	

✓

ល.រ	ប្រភេទ និង មុខសញ្ញាសម្ភារ	តំលៃគំរោង សរុប	តំលៃគំរោង តាមវិធីសាស្ត្រ ឱ្យយោង						កាលបរិច្ឆេទ ចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទ កិច្ចសន្យា (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់- ទទួល ចាប់ផ្តើម ចេញ ខែ	តំលៃទុនភ្នាក់ងារត្រីមាស			
			ដ ប អ	ដ ប ស	ដ ក	ព ថ	ស ត	ល ត្ប			រយៈពេល សរុប	បុរេសក្តារៈ សម្បត្តិ	រៀបចំ ឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ទទួលបានចេញ ឯកសារដេញថ្លៃ	ការវាយ តំលៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា		មី១	មី២	មី៣	មី៤
១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	១៩	២០	២១	២២
II-សម្ភារៈសំណង់																					
សរុប II	តំលៃគំរោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ចំនួនគំរោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III-សម្ភារៈសេវាកម្ម																					
៨	១- ការថែទាំបណ្តាញ BMS System (HVAC, Chiller, AHU ...)	170	-	170	-	-	-	-	មិថុនា	សីហា	71	-	5	30	17	19	កញ្ញា	-	-	170	-
៩	២- ការថែទាំ និង ជួសជុល ឧបករណ៍ ម៉ាស៊ីនពិសោធន៍	130	-	130	-	-	-	-	មីនា	ឧសភា	71	-	5	30	17	19	មិថុនា	-	130	-	-
សរុប III	តំលៃគំរោង	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	170	-
	ចំនួនគំរោង	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
សរុបរួម	តំលៃគំរោង : I+II+III	1,818	-	1,598	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	625	1,133	-
	ចំនួនគំរោង : I+II+III	9	-	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-

លេខ ១៧១ សហវ. អលសា

បានឃើញ និង ឯកភាព

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃ ចន្ទ ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ រកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ.ស. ២០១៧

ទេសរដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ



ស៊ុន ចាន់ថុល

បានពិនិត្យ និង ឯកភាព

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃ ចន្ទ ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ រកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃ ចន្ទ ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ រកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៤ ខែ ធ្នូ ឆ.ស. ២០១៧

នាយកមន្ទីរមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម



ឱសថការី ទេព ភីឡា

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៤ ខែ ធ្នូ ឆ.ស. ២០១៧

ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម(អល)

(Signature)

សេង សុផុល

(Handwritten mark)