



**បេឡាជាតិអភិវឌ្ឍន៍**  
**គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គ ល)**  
**អន្តរាគមន៍លទ្ធកម្ម (អល)**

**តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្ម ឆ្នាំ២០១៨**

ឯកតា: លានរៀល

លេខរៀង	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទកិច្ចសន្យា	រយៈពេល						កាលប្រគល់ទទួល	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស				
			ដើម្បីដោយប្រកួត	ដើម្បីដោយប្រកួត	ដើម្បីមានកំរិត	ពីគ្រោះថ្លៃ	ស្តង់តម្លៃ	ល ឡ			រយៈពេល	បុរេលក្ខ	រៀបចំឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយ	ការវាយតម្លៃ	ការចុះកិច្ច		បញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
																	ដំបូង					
	១	២	៣	៤	៥	៦	៧	៨	៩	១០	១១	១២	១៣	១៤	១៥	១៦	១៧	១៨	១៩	២០	២១	
	<b>I.លទ្ធកម្មទំនិញ</b>																					
១	1. សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងអនាម័យ	51.80	-	-	-	51.80	-	-	មករា	កុម្មុះ	54		4	15	16	19	មីនា	51.80	-	-	-	
២	2. សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ថែទាំអគារ	50.00	-	-	-	50.00	-	-	មីនា	មេសា	54		4	15	16	19	ឧសភា	-	50.00	-	-	
៣	3. ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរំអិល	200.00	-	200.00	-	-	-	-	មករា	មីនា	71		5	30	17	19	មេសា	-	200.00	-	-	
៤	4.សម្ភារៈការិយាល័យ	462.00	-	462.00	-	-	-	-	មករា	មីនា	71		5	30	17	19	មេសា	-	462.00	-	-	
៥	5.ការបោះពុម្ព	28.00	-	-	-	28.00	-	-	មករា	កុម្មុះ	54		4	15	16	19	មីនា	28.00	-	-	-	
៦	6.សង្ហារឹម	328.00	-	328.00	-	-	-	-	មករា	មីនា	71		5	30	17	19	មេសា	-	328.00	-	-	
៧	7.សម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកទេស	144.80	-	144.80	-	-	-	-	មករា	មីនា	71		5	30	17	19	មេសា	-	144.80	-	-	
សរុប I	តម្លៃគម្រោង	1,264.60	0	1,134.80	0	129.80	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.80	1,184.80	0	0	
	ចំនួនគម្រោង	7	0	4	0	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	0	0
សរុប II	តម្លៃគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ចំនួនគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*(Handwritten mark)*

លេខរៀង	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ					កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម	កាលបរិច្ឆេទកិច្ចសន្យា	រយៈពេល						ការប្រគល់ទទួល	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស					
			ដើម្បីដោយប្រកួត	ដើម្បីដោយប្រកួត	ដើម្បីមានកំរិត	ពិគ្រោះថ្លៃ	ស្ទង់តម្លៃ			ល ឡ	រយៈពេល	បុរេលក្ខ	រៀបចំឯកសារ	ការប្រគល់	ផ្សព្វផ្សាយ		ការវាយតម្លៃ	ការចុះកិច្ច	បញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣
																ចំនួនថ្ងៃ						
	III. លទ្ធកម្មសេវាកម្ម	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
៨	1. ជួសជុលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន	22.40	-	-	-	22.40	-	-	មករា	កុម្មុះ	54	4	15	16	19	មីនា	22.40	-	-	-		
៩	2. ជួសជុលឧបករណ៍បច្ចេកទេស	70.00	-	-	-	70.00	-	-	មករា	កុម្មុះ	54	4	15	16	19	មីនា	70.00	-	-	-		
សរុប III	តម្លៃគម្រោង	92.40	0	00.00	0	92.40	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.40	0.00	0	0		
	ចំនួនគម្រោង	2	0	0	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0		
សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	1,357.00	0	1,134.80		222.20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.20	1,184.80	00.00	00.00	
	ចំនួនគម្រោង I+II+III	9	0	4		5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	0	0		

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

លេខ ១០៥២ សហវ.អលសា  
បានឃើញ និងឯកភាព

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

នាយកបេឡាហ្វិកអភិវឌ្ឍន៍

និងបេឡាហ្វិកអភិវឌ្ឍន៍ (គ.ល)

ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម

*(Signature)*

រូន សុខគ្រី

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែ ១១ ឆ្នាំ២០១៧

នាយកបេឡាហ្វិកអភិវឌ្ឍន៍ និងបេឡាហ្វិកអភិវឌ្ឍន៍  
*(Signature)*  
នាយកបេឡាហ្វិកអភិវឌ្ឍន៍ និងបេឡាហ្វិកអភិវឌ្ឍន៍

*(Signature)*  
នាយកបេឡាហ្វិកអភិវឌ្ឍន៍ និងបេឡាហ្វិកអភិវឌ្ឍន៍ (គ.ល)