



រដ្ឋាករទឹកស្អាតភ្នំពេញ
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (គល)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

តារាងសរុបផែនការលទ្ធកម្មកែតម្រូវ
ឆ្នាំ២០១៨

ឯកតា: លានរៀល

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញាលទ្ធកម្ម	ផែនការលទ្ធកម្មដើមឆ្នាំ									ផែនការលទ្ធកម្មកែតម្រូវ																						
		តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	តម្លៃគម្រោង	តម្លៃគម្រោងតាមវិធីសាស្ត្រនីមួយៗ						កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេល						ប្រគល់ទទួល	តម្លៃទូទាត់ក្នុងត្រីមាស						
			ដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិ	ដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក	ដេញថ្លៃមានកម្រិត	ពិគ្រោះថ្លៃ	ស្ទង់តម្លៃ	លទ្ធកម្មដោយខ្សែក				ដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិ	ដេញថ្លៃដោយប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុក	ដេញថ្លៃមានកម្រិត	ពិគ្រោះថ្លៃ	ស្ទង់តម្លៃ	លទ្ធកម្មដោយខ្សែក			កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម (ខែ)	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ (ខែ)	រយៈពេលសរុប	បុរេលទ្ធកម្មសម្បត្តិ	រៀបចំឯកសារ	ការផ្សព្វផ្សាយលក់-ទទួលបាន និង បើកឯកសារដេញថ្លៃ		ការវាយតម្លៃ	ការចុះកិច្ចសន្យា	ប្រគល់/ចាប់ផ្តើម/បញ្ចប់	ទី១	ទី២	ទី៣	ទី៤
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
	III-លទ្ធកម្មសេវាកម្ម																																
2	សិក្សាគម្រោងសាងសង់អគាររដ្ឋបាល	56.13				56.13			មករា	កុម្ភៈ																							
សរុប-III	តម្លៃគម្រោង	56.1				56.1																											
	ចំនួនគម្រោង	1				1																											

លេខ: ០៥៥៥.....សហវ.អលសា

បានឃើញ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ១៧ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០១៨
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១៧ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០១៨

ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ



រដ្ឋមន្ត្រីការ

ហ៊ុន ម៉ី វិធី

បានពិនិត្យ និងឯកភាព

ថ្ងៃ ១៧ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០១៨

សៀមរាប, ថ្ងៃទី ១៧ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០១៨

អគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្អាតភ្នំពេញ
និង ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម



ហ៊ុន ចុក្រាវិធី

ថ្ងៃ ១៧ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០១៨

សៀមរាប, ថ្ងៃទី ១៧ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០១៨

ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម

ហ៊ុន ម៉ី វិធី

ហ៊ុន ម៉ី វិធី