

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា
សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង
ក្រុមប្រឹក្សា


ឧបសម្ព័ន្ធ ២.៦
តារាងសម្រេចផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩
លទ្ធកម្ម ទំនិញ សំណង់ និងសេវាកម្ម

ឯកតា:លានរៀល


ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញា លទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង សរុប	តម្លៃគម្រោងតាម ចំណុះស្រុកមួយ						កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ ផ្តើម	កាល បរិច្ឆេទ ចុះកិច្ច សន្យា	រយៈពេល							ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់ ខែ	តម្លៃទូទាត់ តុល្យភាព			
			ជមរ	ជមស	ជក	ជស	សក	សគ			រយៈ ពេល សរុប	បុរ លក្ខណៈ សម្បត្តិ	រៀបចំ ឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ទទួលនិង បើកឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការវាយ តម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា	ទី១		ទី២	ទី៣	ទី៤	
																						ខែ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I - លទ្ធកម្មទំនិញ																						
១	ទិញទិញកុ កៅអី គ្នាខ្សែន ដាក់ថ្នាក់STEM តុ ការិយាល័យ តុគ្រ	287.00	✓	287.00	✓				មីនា	ឧសភា	71		5	30	17	19	កក្កដា		287.00	✓		
២	ទិញសម្ភារពិសោធន៍ សម្ភារបរិក្ខាបច្ចេកទេសមិនមែន ព័ត៌មានវិទ្យា បំពាក់តាមថ្នាក់រៀន និង ឧបករណ៍ដាក់ បណ្ណាល័យ ការិយាល័យ និងមហាវិទ្យាល័យ។	856.60	✓	856.60	✓				កុម្ភៈ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		856.60	✓		
៣	ទិញកុំព្យូទ័រ - LCD -ដាក់ក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍កុំព្យូទ័រ បណ្ណាល័យ តាមថ្នាក់រៀន និងប្រើប្រាស់តាម ការិយាល័យ	160.50	✓	160.50	✓				មីនា	ឧសភា	71		5	30	17	19	មិថុនា		160.50	✓		
៤	ទិញប៊ិច,សៀវភៅ,ក្រដាសរ៉ាម,ទឹកថ្នាំ(ព្រីនធី,ហ្វូតូ ពី) សិប៊ី,ទឹកលុប,កង្រុះ,ក្រណា, និងសម្ភារ ការិយាល័យផ្សេងៗទៀត...។ល។	353.00	✓	353.00	✓				កុម្ភៈ	មេសា	71		5	30	17	19	ឧសភា		353.00	✓		
៥	ទិញសៀវភៅពុម្ពដាក់បណ្ណាល័យឲ្យនិស្សិតស្រាវជ្រាវ និងគ្រប់មហាវិទ្យាល័យទាំងប្រាំ ។	100.00	✓	100.00	✓				មីនា	ឧសភា	71		5	30	17	19	កក្កដា		100.00	✓		
សរុប I	តម្លៃគម្រោង	1,757.10	-	1,757.10	-	-	-	-										-	1,370.10	387.00	-	
	ចំនួនគម្រោង	5	0	5	0	0	0	0										0	3	2	0	
II - លទ្ធកម្មសំណង់																						
១	ជួសជុលផ្លូវមុខអន្តេវាសិកដ្ឋាន , ផ្លូវខាងក្នុងអគារ STEM ស្ថានលូទឹក និងជួសជុលស្ថានច្បារ	140.00	✓	140.00					មីនា	ឧសភា	71		5	30	17	19	កក្កដា		140.00	✓		
២	ជួសជុលដំបូលអគារ A និងពិដានទី២(១០ម៉ែ x ៦០ម៉ែx២)	990.00	✓	990.00					កុម្ភៈ	មេសា	71		5	30	17	19	កក្កដា		990.00	✓		

ល.រ	ប្រភេទ និងមុខសញ្ញា លទ្ធកម្ម	តម្លៃ គម្រោង សរុប	តម្លៃគម្រោងការ និងសម្របសម្រួល						បែងចែក					តម្លៃទូទាត់ តុល្យភាព								
			ជម្រ	ជម្រស	ជម	ពត	សក	លទ្ធក	កាល បរិច្ឆេទ ចាប់ ផ្តើម	កាល បរិច្ឆេទ ចុះកិច្ច សន្យា	រយៈ ពេល សរុប	បុរេ លក្ខណៈ សម្បត្តិ	រៀបចំ ឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ទទួលបាន លើកឯកសារ ដេញថ្លៃ	ការវាយ តម្លៃ	ការចុះ កិច្ចសន្យា	ប្រគល់-ទទួល ចាប់ផ្តើម បញ្ចប់	ថ្ងៃ	ថ្ងៃ	ថ្ងៃ	ថ្ងៃ	
																						ថ្ងៃ
សរុបII	តម្លៃគម្រោង	1,130.00	-	1,130.00	-	-	-	-											-	-	1,130.00	-
	ចំនួនគម្រោង	2	0	2	0	0	0	0											0	0	2	0
III - លទ្ធកម្ម សេវាកម្ម																						
សរុបIII	តម្លៃគម្រោង	-	-	-	-	-	-	-											0	0	0	0
	ចំនួនគម្រោង	0	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0
សរុបរួម	តម្លៃគម្រោង I+II+III	2,887.10	-	2,887.10	-	-	-	-											-	1,370.10	1,517.00	-
	ចំនួនគម្រោង I+II+III	7	0	7	0	0	0	0											0	3	4	0

បានឃើញ និងឯកភាព
ថ្ងៃ ២៧ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០១៤ ឆ្នាំ ២០១៤
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០១៤
ប្រធានអង្គការលទ្ធកម្ម



ថ្ងៃ ២៧ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០១៤ ឆ្នាំ ២០១៤
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០១៤
នាយកដ្ឋានការងារសេវា
និងប្រធានការងារលទ្ធកម្ម

ជំនុំ សាលាតុលាការ

លេខ ២៣៦ សហវ.អលសា
បានឃើញ និងឯកភាព
ថ្ងៃ ២៧ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០១៤ ឆ្នាំ ២០១៤
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០១៤
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ




ជំនុំ សាលាតុលាការ

បានពិនិត្យ និងឯកភាព
ថ្ងៃ ២៧ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០១៤ ឆ្នាំ ២០១៤
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៧ ខែ ១១ ឆ្នាំ ២០១៤
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
និងប្រធានការងារសេវាសេដ្ឋកិច្ច




បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួន ណារ៉ុន

